

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области**


И.Н. Чикризов

« 16 » января 2012 г.

**План мероприятий по доработке программы развития
электроэнергетического комплекса Свердловской области**

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Срок |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | Оформление материалов экспертной конференции по вопросам развития электроэнергетического комплекса Свердловской области 14.12.2011г. | Редакционная группа | 01 февраля 2012 г. |
| 2 | Рабочие совещания экспертной группы, в том числе: | Члены экспертной группы | По необходимости |
| 2.1 | Проведение презентации и обсуждения стратегии развития топливно-энергетического комплекса Свердловской области до 2020 года | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Е.А. Ружников) | До 1 марта 2012 г. |
| 2.2 | Проведение презентации и обсуждения «Программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (А.Е. Соколов) | До 1 марта 2012 г. |
| 2.3 | Проведение презентации и обсуждения проектируемой схемы развития электроснабжения Свердловской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Дирекция «Уралэнергосетьпроект» | До 1 марта 2012 г. |
| 3 | Рассмотрение программы развития электроэнергетического комплекса Свердловской области, утвержденной 24.05.2010 г. членами экспертной группы и сбор предложений по объему и содержанию корректировки. | Члены экспертной группы | 26 марта 2012 г. |
| 4 | Интенсивная экспертная сессия. Рассмотрение предложений и подготовка дополнений и исправлений (корректировка и доработка программы) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, экспертная группа | 29-31 марта 2012 г. |
| 5 | Оформление проекта программы. | Редакционная группа | 3-9 апреля 2012 г. |